

Resoconto - Bandi PNRR

04.06.2025

Spettabile **Comune di PALAZZO CANAVESE**,

il presente documento viene generato in automatico e contiene il resoconto dei Bandi PNRR ai quali il Comune ha partecipato.

La finalità del report è quello di aggiornare costantemente l'Ente sulla situazione dei propri bandi e allo stesso tempo rappresenta un'promemoria per le attività a proprio carico.

Nel caso in cui vengano riscontrate delle anomalie, Vi preghiamo di comunicarcelo.

Vi riportiamo anche le legende della colonne "Stato Bando PNRR" e "Fase 2 - Bando PNRR" per una corretta comprensione degli stati valorizzati

Il referente Why Not per il Vostro Comune è **Aurora Iseni**

Elenco candidature presentate dal Comune di PALAZZO CANAVESE

L'elenco riporta le candidature per le quali il Comune ha presentato correttamente la candidatura, nello "Stato Bando PNRR" viene valorizzato lo stato attuale del Bando.

Legenda Stato Bando PNRR:

Candidato - Candidatura presentata

Cup inserito - Candidatura formalmente ammessa in attesa del decreto di finanziamento.

Decreto finanziamento - Candidatura ammessa e finanziata

Candidatura non possibile - Candidatura non presentata a causa della mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione al Bando.

Risorse esaurite - Candidatura presentata ma rifiutata causa mancanza risorse

| Nome Progetto | Stato Bando PNRR | CUP | Totale Bando PNRR |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|
| M 1.2 Cloud - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51C22000400006 | €47.427,00 |
| M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22000430006 | €79.922,00 |
| M 1.4.3 App IO - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22001550006 | €9.720,00 |
| M 1.4.3 Pago PA - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22000530006 | €18.817,00 |
| M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22000710006 | €14.000,00 |
| M 1.4.5 PND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22003020006 | €23.147,00 |
| M 1.3.1 PDND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F22004980006 | €10.172,00 |
| Supporto ANSC - PALAZZO CANAVESE | Decreto finanziamento | B51F24008370006 | €3.928,40 |

Totale contributo: 207.133,40

Stato avanzamento Bandi del Comune di PALAZZO CANAVESE

La tabella sottostante informa l'Ente sullo stato di avanzamento di ogni singolo Bando. La colonna "Fase 2 - Bando PNRR" indica l'attività in corso per ogni bando, nel caso in cui non sia valorizzato significa che da parte dell'Ente non abbiamo ricevuto la conferma a procedere con le attività previste dal Servizio Affiancamento/Gestione. La colonna "Soggetto realizzatore" indica il fornitore selezionato e concordato con l'Ente responsabile della realizzazione del Bando.

Legenda Fase 2 - Bando PNRR

Relazione - Avvio del progetto

Preventivo pronto - Richiesta preventivo per il fornitore preparata da Why Not

Bozza preventivo inviata al comune - Richiesta preventivo inviata al Comune, in attesa delle verifiche formali

Richiesta preventivo inviata al fornitore - Richiesta preventivo inviata dal Comune al Fornitore.

Offerta inviata dal fornitore - Richiesta preventivo inviata dal Fornitore al Comune

Iniziare affidamento MEPA - Conferma del Comune a procedere con la trattativa sul MEPA per l'affidamento ai fornitori.

Affidamento MEPA - Affidamento su Mepa eseguito correttamente, in attesa della produzione della Determina di affidamento.

Determina prodotta - Determina d'incarico trasmessa dal Comune a Why Not, inizio caricamento dati su PA Digitale 2026.

In attesa di integrazione/doc mancante - In attesa di ricevere dall'Ente la documentazione mancante richiesta

Realizzazione - Inizio attività da parte del soggetto realizzatore

Progetto completato - Il fornitore ci ha comunicato di aver concluso la realizzazione del progetto.

Asseverazione - Il progetto è stato completato sulla Piattaforma Pa Digitale 2026 ed è in attesa dell'esito dell'asseverazione

Richiesta integrazione asseverazione - In attesa dei documenti aggiuntivi richiesti all'Ente per completare l'asseverazione

Richiesta erogazione fondi - In attesa della nomina responsabile conservazione/ CRE in preparazione

In attesa del CRE - CRE compilato inviato all'Ente in attesa della verifica e firma digitale del RUP

In attesa di ricevere il finanziamento - Richiesta del finanziamento conclusa, in attesa della liquidazione.

IMPORTANTE

Stop Why Not - In attesa di accettazione - Il preventivo integrativo è stato trasmesso all'Ente ma non è pervenuta l'accettazione. Contattare urgentemente Why Not

Stop Why Not - Non conteggiato nel preventivo - Il bando non è stato conteggiato nel preventivo ed è richiesta un'integrazione. Contattare urgentemente Why Not

Agli Enti che dovessero aver valorizzato la dicitura "Stop Why Not" all'interno dei propri bandi, sottolineiamo la necessità, per una corretta programmazione delle attività finalizzate alla gestione dei bandi, di sanare la propria situazione entro 30 giorni prima della data di scadenza per la contrattualizzazione del fornitore.

| Nome Progetto | Fase 2 - Bando PNRR | Soggetto realizzatore |
|--|--|-----------------------|
| M 1.2 Cloud - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Winxpal, PF Tech |
| M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di PALAZZO CANAVESE | In attesa di ricevere il finanziamento | Winxpal, Epublic |
| M 1.4.3 App IO - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Winxpal |
| M 1.4.3 Pago PA - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Winxpal |
| M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Winxpal |
| M 1.4.5 PND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Winxpal |
| M 1.3.1 PDND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | Technical Design |
| Supporto ANSC - PALAZZO CANAVESE | Affidamento MEPA | Winxpal |

Scadenziario Bandi del Comune di PALAZZO CANAVESE

La tabella sottostante informa l'Ente sullo scadenziario per ogni bando. I giorni di scadenza riportati sono improrogabili, è fondamentale, nel caso in cui l'Ente abbia alcuni bandi in scadenza a livello di affidamento, procedere con le attività a proprio carico.

| Nome Progetto | Data Decreto | Data scadenza affidamento | Scadenza giorni affidamento |
|----------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------|
| Supporto ANSC - PALAZZO CANAVESE | 31-03-2025 | 30-06-2025 | 26 |

Realizzazione Bandi del Comune di PALAZZO CANAVESE

La tabella sottostante informa l'Ente sui bandi in corso di realizzazione e sui tempi di completamento obbligatori.

| Nome Progetto | Fase 2 - Bando PNRR | Data Determina | Data scadenza realizzazione | Scadenza giorni realizzazione |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|

Asseverazione Bandi del Comune di PALAZZO CANAVESE

La tabella sottostante informa l'Ente sui bandi completati dal fornitore, in corso di asseverazione o in asseverazione parziale da parte del DTD. Solo nel caso di asseverazione i giorni di scadenza sono bloccati, negli altri due casi il cronoprogramma continua ad andare avanti

| Nome Progetto | Fase 2 - Bando PNRR | Data Determina | Data scadenza realizzazione | Scadenza giorni realizzazione |
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|
|---------------|---------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|

Liquidazione Bandi del Comune di PALAZZO CANAVESE

La tabella sottostante informa l'Ente sui con asseverazione tecnica positiva e sui quali può essere richiesta l'erogazione del finanziamento. In più riporta le fasi di avanzamento della richiesta di contributo.

| Nome Progetto | Fase 2 - Bando PNRR | Data Determina |
|--|--|----------------|
| M 1.2 Cloud - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 15-01-2023 |
| M 1.4.1 Sito e Servizi Digitali - Comune di PALAZZO CANAVESE | In attesa di ricevere il finanziamento | 20-01-2023 |
| M 1.4.3 App IO - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 15-01-2023 |
| M 1.4.3 Pago PA - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 15-01-2023 |
| M 1.4.4 Spid e Cie - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 15-01-2023 |
| M 1.4.5 PND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 23-03-2023 |
| M 1.3.1 PDND - Comune di PALAZZO CANAVESE | Liquidato | 28-04-2023 |